

Ferrovie Nord: "slitta" l'avvio del collegamento fra il T1 e il T2 di Malpensa

A causa di un imprevisto ritardo nella conclusione delle procedure autorizzative per la messa in esercizio della nuova linea, l'entrata in funzione del [collegamento ferroviario tra il Terminal 1 e il Terminal 2 di Milano Malpensa](#), prevista dall'11 dicembre, è posticipata di alcuni giorni. Lo riferisce una nota di **Ferrovie Nord**. L'azienda sta perfezionando le pratiche presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e il Ministero delle Infrastrutture per ottenere il completamento delle autorizzazioni previste alla messa in servizio. La data di attivazione sarà comunicata la prossima settimana.